

План јавних набавки за 2018. годину

ОШ "Петар Враголић"

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки

16/01/2018

Измена број: 1

28/06/2018

Измена број: 2/18

06/07/2018

| РБ | Предмет набавке | Процењена вредност без ПДВ-а | Врста поступка | Оквирни датум | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | покретања поступка | закључења уговора | извршења уговора |
| Укупно | | 17,685,304 | | | | |
| добра | | 5,718,560 | | | | |
| 1.1.1 | Набавка огрева за грејну сезону 2018/2019 | 4272727 | поступак јавне набавке мале вредности | 5/2018 | 6/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 1; усвојена: 28/06/2018; план: План јавних набавки од 16/01/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена финансијски план за 2018. годину | | | | | | |
| 1.1.2 | Набавка наставних средстава | 1445833 | поступак јавне набавке мале вредности | 3/2018 | 4/2018 | 5/2018 |
| услуге | | 10,111,808 | | | | |
| 1.2.1 | Превоз ученика за школску 2018/2019 | 7090910 | отворени поступак | 6/2018 | 8/2018 | 6/2019 |
| Измена број: 1; усвојена: 28/06/2018; план: План јавних набавки од 16/01/2018; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена финансијског плана за 2018. годину | | | | | | |
| 1.2.2 | Набавка електричне енергије | 1416666 | поступак јавне набавке мале вредности | 4/2018 | 5/2018 | 5/2019 |
| 1.2.3 | Екскурзије ученика у школској 2017/2018 | 1604232 | поступак јавне набавке мале вредности | 2/2018 | 3/2018 | 5/2018 |
| радови | | 1,854,936 | | | | |
| 1.3.1 | Радови на санацији кровног покривача у ИО Узовница | 1854936 | поступак јавне набавке мале вредности | 7/2018 | 8/2018 | 8/2018 |
| Измена број: 2/18; усвојена: 06/07/2018; план: План јавних набавки од 16/01/2018; поступак: ДОДАТ Образложење: | | | | | | |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 28/06/2018; план: План јавних набавки од 16/01/2018

Измена финансијског плана за . 2018. годину

Измена број: 2/18; усвојена: 06/07/2018; план: План јавних набавки од 16/01/2018

Измене финансијског плана и накнадна финансијска средства од накнаде штета за санацију оштећеног крова услед олујног ветра.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Василије Ђукановић

Одговорно лице:

Василије Ђукановић